Planning Project

Week	Datum	Planning
Week 1	14 – 18 september	Ideeën bedenken, doelgroep bepalen en inspiratie verzamelen
Week 2	21 – 25 september	Sitemap maken + wireframe maken
Week 3	28 september – 2 oktober	30 sept.: sitemap/wireframe afronden - 1 okt.: start website maken
Week 4	5 – 9 oktober	Homepage, menu en belangrijkste pagina's maken
Week 5	12 – 16 oktober	Teksten, afbeeldingen en vormgeving toevoegen
Week 6	19 – 23 oktober	Website verder uitwerken en functies toevoegen
Week 7	26 – 30 oktober	Website testen, fouten verbeteren en feedback verwerken
Week 8	2 – 6 november	Laatste aanpassingen en website afronden
Week 9	9 – 13 november	Eindcontrole, presentatie voorbereiden en inleveren

Jeandra Garia

SOD1C